



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Uzavřené dne 22.6.2021

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Obec Malíkovice**
Sídlo: Malíkovice 17, 273 77 Malíkovice
Statutární zástupce: Monika Kalinová, DiS.
IČ: 00234711

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:

Název: **StavProMont s.r.o.**
Sídlo: Sokolovská 325/140, 186 00 Praha 8
Statutární zástupce: Michal Husák
IČ: 03574245

(dále jen **Zhotovitel**)

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

Rozsah předmětu smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost rekonstrukci s názvem: „**Rekonstrukce kulturního domu a knihovny – Hvězda**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo zaplatit cenu díla.

Předmětem díla je provedení „Rekonstrukce kulturního domu a knihovny – Hvězda“, stojícího na adrese Malíkovice, Hvězda č.p. 14, stavební parcela. č. 62, katastrální území Malíkovice.

Rozsah předmětu díla je vymezen stávajícím objektem, soupisem prací a přiloženým nákresem a výkazem výměr.

3 PŘEDMĚT DODATKU

Rozsah předmětu dodatku

Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce na předmětné stavbě, a to v rozsahu uvedeném v soupisu prací ze dne 23.11.2021, který je nedílnou součástí dodatku č.1

3 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení víceprací nejvýše přípustnou cenu ve výši:

- Cena bez DPH 166 372,79Kč
- DPH 21 % 34 938,29 Kč
- Cena s DPH 201 311,08Kč

Cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná pro rozsah díla vymezeným seznamem víceprací

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

Dodatek ke smlouvě byl schválen rozhodnutím zastupitelstva dne 9.12.2021, usnesení 11/4/2021

Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací.

Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem dodatku souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Malíkovících dne 10.12. 2021

Za Objednatele


OBEC MALÍKOVICE
273 77. MALÍKOVICE, č. 17
Tel.: 312 58 92 24. IČO: 00234711
e-mail: malikovice@volny.cz

V Přezp. dne 10.12. 2021

Za Zhotovitele

StavProMont s.r.o.
Sokolovská 325/140, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 03574245
DIČ: CZ03574245

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD + Knihovna Malíkovice

Objekt:

202024-2 - Vícepráce - Rekonstrukce kulturního domu a knihovny - Hvězda

KSO:

Místo:

parcela č. st. 62, k.ú. Malíkovice

CC-CZ:

Datum:

23.11.2021

Zadavatel:

Obec Malíkovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

StavProMont s.r.o.

IČ:

03574245

DIČ:

CZ03574245

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

StavProMont s.r.o.

IČ:

03574245

DIČ:

CZ03574245

Poznámka:

Cena bez DPH

166 372,79

DPH základní
snížená

Základ daně

166 372,79

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

34 938,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

201 311,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

10.12. 2021
OBEC MALÍKOVICE
73 77, MALÍKOVICE, č. 17
250 52 58 92 24, IČO: 00234711
e-mail: malikovice@volny.cz

10.12. 2021
StavProMont s.r.o.
Sokolovská 325/140, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 03574245
DIČ: CZ03574245

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD + Knihovna Malíkovice
Objekt:

202024-2 - Vícepráce - Rekonstrukce kulturního domu a knihovny - Hvězda

Místo:	parcela č. st. 62, k.ú. Malíkovice	Datum:	23.11.2021
Zadavatel:	Obec Malíkovice	Projektant:	
Zhotovitel:	StavProMont s.r.o.	Zpracovatel:	StavProMont s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	166 372,79
HSV - Práce a dodávky HSV	166 372,79
4 - Práce na opravě zdí pod věncem	52 342,00
3 - Oprava prasklého a vybouleného zdiva	42 217,49
6 - Úpravy povrchů - Omítky nad 1m vnitřní	41 577,70
997 - Přesun sutě	11 614,10
998 - Přesun hmot	2 981,50
VRN6 - Územní vlivy	7 320,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	8 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD + Knihovna Malíkovice

Objekt:

202024-2 - Vícepráce - Rekonstrukce kulturního domu a knihovny - Hvězda

Místo: parcela č. st. 62, k.ú. Malíkovice

Datum: 23.11.2021

Zadavatel: Obec Malíkovice

Projektant:

Zhotovitel: StavProMont s.r.o.

Zpracovatel: StavProMont s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

166 372,79

D HSV Práce a dodávky HSV

166 372,79

D 4 Práce na opravě zdi pod věncem

52 342,00

1	K	311231130	Odbourání nesoudržného zdiva a znovuvyzdění do původního průřezu	soub	1,000	9 156,00	9 156,00
2	K	317234410	Vyzdívka mezi sloupy, nosníky z cihel pálených na MC	soub	1,000	13 180,00	13 180,00
3	K	315231110	Zesílení věnce o průvlaky	soub	1,000	21 156,00	21 156,00
4	K	417351110	Zřízení bednění pro průvlaky ztužujících věnců s podpěrou	soub	1,000	8 850,00	8 850,00

D 3 Oprava prasklého a vybouleného zdiva

42 217,49

5	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,230	695,00	854,85
6	K	985221011	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	0,650	3 740,00	2 431,00
7	K	985221022	Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití do 3 m3	m3	1,250	2 200,00	2 750,00
8	K	310218811	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl do 1 m2 na maltu cementovou	m3	0,650	4 560,00	2 964,00
9	K	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC na maltu cementovou	m3	1,250	4 850,00	6 062,50
10	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	5,000	289,00	1 445,00
11	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním	m2	2,000	282,00	564,00
12	K	311237141	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tl zdiva 440 mm - Zdivo štítu	m2	8,250	2 450,00	20 212,50
13	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	97,580	50,56	4 933,64

D 6 Úpravy povrchů - Omítky nad 1m vnitřní

41 577,70

14	K	9780131900	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %, odfouklé lokální místa.	m2	78,940	20,00	1 578,80
15	K	612111120	Vyspravení lokální cementovápennou maltou vnitřních stěn v rozsahu do 10% plochy, odfouklé lokální místa	m2	78,940	65,00	5 131,10
16	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	78,940	56,70	4 475,90
17	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	78,940	250,00	19 735,00
18	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	78,940	135,00	10 656,90

D 997 Přesun sutě

11 614,10

19	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	5,866	760,77	4 462,68
20	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,866	263,07	1 543,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad vzdálenosti skládky maximálně dalších 10km	t	5,866	8,06	47,28
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,866	948,00	5 560,97
D 998 Přesun hmot							2 981,50
23	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	13,150	226,73	2 981,50
D VRN6 Územní vlivy							7 320,00
24	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů nových	soub	1,000	7 320,00	7 320,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							8 320,00
25	K	081002000	Doprava zaměstnanců	soub	1,000	8 320,00	8 320,00