

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 3/2021

Uzavřené dne 23.9.2021

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Obec Malíkovice
Zastoupená: Monika Kalinová, DiS., starostka obce
Adresa: Malíkovice 17, 273 77 Malíkovice
IČ: 00234711
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kladno
Č. účtu: 0388114329/0800

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:

Zhotovitel:
Obchodní firma: TUBEKO SPORT spol. s.r.o
Zastoupená: Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček, jednatele
Místo podnikání: Na Armádě 364, 270 62 Rynholec
IČ: 49825020
DIČ: CZ49825020
Bankovní spojení: KB a.s. Nové Strašecí
Č. účtu: 19-181930307/0100

(dále jen **Zhotovitel**)

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Malíkovice včetně sportovního povrchu a opěrné zídky. Hřiště o rozměrech 30x15 m bude mít povrch z umělého litého polyuretanového povrchu. Hřiště bude ohraničeno nízkou opěrnou zídkou a záchytnou polypropylenovou sítí do výšky 4 m.

Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Malíkovice. Nedílnou součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet.

3 PŘEDMĚT DODATKU

Rozsah předmětu dodatku

Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce na předmětné stavbě, spočívající ve vybudování přístupového chodníku o rozloze 49,170 m² ze zámkové dlažby včetně obrubníků dle soupisu prací, který je nedílnou součástí dodatku ke smlouvě.

Objednatel se zavazuje k úhradě 17 ks sloupků na oplocení hřiště, které byly jsou jako součást stavby zakresleny v projektové dokumentaci, ale nebyly součástí zpracovaného rozpočtu stavby. Cena je stanovena dle soupisu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení víceprací, spočívajících ve vybudování přístupové cesty (chodníku), nejvýše přípustnou cenu ve výši:

- Cena bez DPH **72 689,92Kč**

Obě smluvní strany sjednali za realizaci sloupků v množství dle projektové dokumentace, nejvýše přípustnou cenu ve výši

- Cena bez DPH **65 698,80Kč**
- Cena bez DPH celkem **138 388,72Kč**
- DPH 21 % **29 061,63Kč**
- Cena s DPH **167 450,35Kč**

Cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná pro rozsah díla vymezeným seznamem víceprací.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Uzavření dodatku ke smlouvě bylo schváleno rozhodnutím zastupitelstva dne 21.3.2022, usneseními 8/2/2022 a 9/2/2022.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací na vybudování chodníku a položkový rozpočet prací spojených s umístěním 17 ks sloupků dle projektové dokumentace.

Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem dodatku souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Malíkovících dne 1.4. 2022

V Rynholci dne 29.3.2022

Za Objednatele

Za Zhotovitele

OBEC MALÍKOVICE
273 77. MALÍKOVICE, č. 17
Tel.: 312 58 92 24. IČO: 00234711
e-mail: malikovice@volny.cz

TUBEKO SPORT
spol. s r.o.
Na armádě 364
270 62 Rynholec
IČO: 49825020, DIČ: CZ49825020

	REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V OBCI MALÍKOVICE - REKAPITULACE	
	ROZDÍL V NAVÝŠENÍ POČTU SLOUPKŮ OPLOCENÍ DLE SKUTEČNOSTI, ODPOČET DRENÁŽNÍHO PERA	65 698,80
	Hřiště Malíkovice - přístupový chodník	72 689,92
	CENA bez DPH	138 388,72
	DPH 21%	29 061,63
	CENA CELKEM v Kč	167 450,35

Za TUBEKO SPORT, spol. s r.o.

Ing. Ivan Sretter
jednatel společnosti



číslo položky	popis	mj	mn.	cena/mj	cena celkem
	REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V OBCI MALÍKOVICE - ROZDÍL V NAVÝŠENÍ POČTU SLOUPKŮ				
	OPLOCENÍ DLE SKUTEČNOSTI, ODPOČET DRENÁŽNÍHO PERA				
	DRENÁŽNÍ SYSTÉM				-9 652,20
	D+M Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8/16 mm	m3	-4,56	1 160,00	-5 289,60
	Doprava kameniva hrubého drceného frakce 8/16, včetně uložení do rýh	m3	-4,56	160,00	-729,60
	D+M trubka drenážní flexibilní PVC D 100 mm, včetně balu do geotextilie a pokládky, včetně tvarovek	bm	-30	105,00	-3 150,00
	přesun hmot	kpl	-0,23	2 100,00	-483,00
	OPLOCENÍ				75 351,00
	D+M Pozink Sloupek z ocel. profil 80/80x2mm (Sxx), včetně 4ks závitové tyče M16x230, 4ks velkoplošné podložky M16, 4ks samojistící matice M16 a chemické kotvy	ks	17	4 421,00	75 157,00
	D+M pozinkované závitové oko M10x160 + pozinkovaná obyčejná a pérová podložka M10 + pozinkovaná klobouková matice M10	sada	-26	81,00	-2 106,00
	přesun hmot	kpl	1	2 300,00	2 300,00
	CENA bez DPH	Kč			65 698,80
	DPH 21%				13 796,75
	CENA CELKEM v Kč				79 495,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hřiště Malíkovice - přístupový chodník

Místo: Malíkovice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 15.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				72 689,92
D	1		Zemní práce				72 689,92
2	K	113107242	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	49,170	41,40	2 035,64

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, skvály, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 7. Ceny -714, -718, -724 a -734 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

W 3,3*14,9

W Součet

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,226	160,00	2 596,16
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

W		(3,3*14,9*0,3)*1,1						16,226				
W		Součet						16,226				
D	5	Komunikace pozemní										53 005,26
6	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	49,170	220,00				10 817,40		
W			3,3*14,9		49,170							
W			Součet		49,170							
7	K	564821111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	49,170	120,00				5 900,40		
9	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	54,087	380,00				20 553,06		
W			3,3*14,9*1,1		54,087							
11	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	49,170	320,00				15 734,40		
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvarů nebo z obrazcu o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.) 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.												
PSC												
W			3,3*14,9		49,170							
W			Součet		49,170							
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání										15 052,86
3	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	33,100	300,00				9 930,00		
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99--1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníku, tyto se oceňují ve specifikaci.												
PSC												
W			2*14,9+3,3		33,100							
W			Součet		33,100							
10	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	31,290	144,00				4 505,76		
W			2*14,9*1,05		31,290							
W			Součet		31,290							
5	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	3,630	170,00				617,10		
W			3,3*1,1		3,630							