



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Uzavřené dne 22.6.2021

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Obec Malíkovice**
Sídlo: Malíkovice 17, 273 77 Malíkovice
Statutární zástupce: Monika Kalinová, DiS.
IČ: 00234711

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:

Název: **StavProMont s.r.o.**
Sídlo: Sokolovská 325/140, 186 00 Praha 8
Statutární zástupce: Michal Husák
IČ: 03574245

(dále jen **Zhotovitel**)

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

Rozsah předmětu smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost rekonstrukci s názvem: „**Rekonstrukce kulturního domu a knihovny – Hvězda**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo zaplatit cenu díla.

Předmětem díla je provedení „Rekonstrukce kulturního domu a knihovny – Hvězda“, stojícího na adrese Malíkovice, Hvězda č.p. 14, stavební parcela. č. 62, katastrální území Malíkovice.

Rozsah předmětu díla je vymezen stávajícím objektem, soupisem prací a přiloženým nákresem a výkazem výměr.

3 PŘEDMĚT DODATKU

Rozsah předmětu dodatku

Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce na předmětné stavbě, a to v rozsahu uvedeném v soupisu prací ze dne 3.5.2022, který je nedílnou součástí dodatku č.2 . Vícepráce spočívají v dokončení fasády, tedy v příplatcích za každých 5 mm tloušťky a v oplechování zdiva proti zatékání na východní, boční stěně budovy.

3 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení víceprací nejvýše přípustnou cenu ve výši:

- Cena bez DPH 147 150,70 Kč
- DPH 21 % 30 901,65 Kč
- Cena s DPH 178 052,35

Cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná pro rozsah díla vymezeným seznamem víceprací

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

Dodatek ke smlouvě byl schválen rozhodnutím zastupitelstva dne 19.5.2022, usnesení 5/3/2022

Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací.

Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem dodatku souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Malíkovících dne 24.8. 2022

Za Objednatele

OBEC MALÍKOVICE
273 77, MALÍKOVICE č. 17
Tel.: 312 58 92 24, IČO: 00234711
e-mail: malikovice@volny.cz

V Prose dne 27.5. 2022

Za Zhotovitele

StavProMont s.r.o.
Sokolovská 325/140, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 03574245
DIČ: CZ03574245

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	KD + Knihovna Malíkovice	JKSO	
Název objektu	Příplatek vnější omítky	EČO	
		Místo	Malíkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Malíkovice	.00234711	
Zhotovitel	StavProMont s.r.o.	.03574245	CZ03574245
Zpracoval	StavProMont s.r.o.	03574245	CZ03574245
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	03.05.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	61 745,59	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	56 959,11	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	22 106,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		6 340,00
7	ZRN (ř. 1-6)		140 810,70	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		6 340,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Zhotovitel, Objednatel

StavProMont s.r.o.
Sokolovská 325/140, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 03574245
27.5.2022 DIČ: CZ03574245

D Celkem bez DPH				147 150,70
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	147 150,70	30 901,65	
Cena s DPH				178 052,35

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KD + Knihovna Malíkovice
Popis: Příplatek vnější omítky + oplechování

Objednatel: Obec
Zhotovitel: StavProMont s.r.o.
Místo: Malíkovice-Hvězda

Zpracoval: StavProMont s.r.o.
Datum: 3. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6 Úpravy povrchů					118 704,70		
1	011	622321191	Příplatek k omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	1 259,600	94,24	118 704,70
713 AL oplechování					22 106,00		
2	713	713491134.R	Montáž oplechování zdíva a sloupů proti zatékání	soubor	1,000	22 106,00	22 106,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady					6 340,00		
3	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	4 590,00	4 590,00
4	000	081002000.R	Přesuny hmot	soubor	1,000	1 750,00	1 750,00

Celkem 147 150,70

StavProMont s.r.o.
Sokolovská 325/140, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 03574245
DIČ: CZ03574245
27.5.2022